

| | | | |
|-----------|-----------|--------|------------|
| 狀態: | Closed-關閉 | 開始日期: | 2025-06-01 |
| 優先權: | Normal | 完成日期: | 2025-08-31 |
| 被分派者: | 仰正 曾 | 完成百分比: | 80% |
| 分類: | | 預估工時: | 0:00 小時 |
| 版本: | | 耗用工時: | 2:00 小時 |
| 概述 | | | |
| 6/26 新店廠 | | | |
| 1.稽核項目 | | | |
| 2.稽核缺失、建議 | | | |
| 3.稽核改善計畫 | | | |

歷史

#1 - 2025-07-01 11:26 - Joy Liao

- 概述 已更新

#2 - 2025-10-13 17:17 - Joy Liao

8/27新店廠提送。

#3 - 2025-11-10 13:49 - Joy Liao

- 狀態 從 New-新增 變更為 In process-進行中

#4 - 2025-11-25 11:48 - Joy Liao

- 完成百分比 從 0 變更為 80

現場稽核完成，提出矯正處理單，等候廠端修正後回覆。

8/27新店廠提送。

10/9 資料缺補確認中

10/17 通知仰正補充缺失文件及請益利協助新店網段分割後，client無法連線到檔案伺服器問題

10/27 網段分割請益利本週與新店廠仰正確認調整

11/3 網段分割連線問題益利協助排除中，稽核缺失風險評鑑表單，缺漏部分要求仰正本月中前提送完成。（未完成）

11/18 新店廠11/14仰正再次提送修正後風險評鑑表單（已完成），並已要求仰正本週11/21前完成網段切換。

11/21 目前僅剩下網段切換尚未完成。

#5 - 2026-01-12 12:09 - Joy Liao

- 狀態 從 In process-進行中 變更為 Resolved-解決

#6 - 2026-01-12 12:09 - Joy Liao

- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 Closed-關閉