

各廠-防火牆授權更新

2023-10-16 10:31 - Joy Liao

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2023-08-01
優先權:	Normal	完成日期:	2023-12-31
被分派者:	俊霖 江	完成百分比:	100%
分類:	HELP Desk	預估工時:	2:00 小時
版本:		耗用工時:	0:00 小時
需求部門單位:	廠端	聯絡人e-mail:	
聯絡人分機/手機:		希望完成日期:	2023-12-31
概述			
Hubgrade-IT/OT防火牆授權更新			
1.宜蘭			
2.八里			
3.永康			
4.樹林			
5.新店			
6.嘉義			

歷史

#1 - 2023-10-16 10:59 - Joy Liao

- 檔案 20230824 E2C _ Hubgrade防火牆 license狀態確認(1).pdf 已新增
- 追蹤標籤 從 系統及報表開發 變更為 系統軟硬體維護
- 需求部門單位 設定為 廠端

#2 - 2023-10-16 10:59 - Joy Liao

- 檔案 已刪除 (20230824 E2C _ Hubgrade防火牆 license狀態確認(1).pdf)

#3 - 2023-10-16 13:45 - Joy Liao

- 分類 設定為 HELP Desk

徐孟瑜 (CurlyHsu) / 敦陽科技 STI-BU2
Mobil: 0983-422624
Mail : curly.hsu@sti.com.tw

#4 - 2023-10-30 17:33 - Joy Liao

- 於10/23-與敦陽洽談過
- 1.現場環境整頓、調查
 - 2.授權購買
 - 3.後續維護-Log analysis

總處-聯瑞
*先請報價授權價格

#5 - 2023-11-06 14:11 - Joy Liao

- 檔案 達和環保-Firewall報價V2 (1).xlsx 已新增
- 希望完成日期 設定為 2023-12-31

敦陽報價

#6 - 2023-11-08 09:39 - Joy Liao

- 狀態 從 New-新增 變更為 In process-進行中

#7 - 2023-11-20 10:16 - Joy Liao

- 完成日期 從 2023-12-31 變更為 2023-11-30

1.3合一或5合一?

- #8 - 2023-12-05 16:09 - 俊霖 江
- 完成日期 從 2023-11-30 變更為 2023-12-31
 - 完成百分比 從 0 變更為 50
 - 預估工時 設定為 2:00 小時

第一次請購單已開立，被退件，須確認預算來源及預算金額。

- #9 - 2023-12-05 16:10 - 俊霖 江
- 檔案 營運防火牆更新作業2023.pdf 已新增

- #10 - 2024-01-02 09:45 - Joy Liao
- 補足了嗎?

- #11 - 2024-01-31 08:50 - 俊霖 江
- 檔案 20240124 E2C & Hubgrade防火牆 license狀態確認.xlsx 已新增
 - 狀態 從 In process-進行中 變更為 Closed-關閉

全數6個廠9台防火牆於2024/1/31全數期限至2024/12/29完成。

- #12 - 2024-01-31 08:50 - 俊霖 江
- 完成百分比 從 50 變更為 100

檔案

20230824 E2C _ Hubgrade防火牆 license狀態確認(1).pdf	696 KB	2023-10-16	Joy Liao
達和環保-Firewall報價V2 (1).xlsx	12.6 KB	2023-11-06	Joy Liao
營運防火牆更新作業2023.pdf	2.04 MB	2023-12-05	俊霖 江
20240124 E2C & Hubgrade防火牆 license狀態確認.xlsx	1.62 MB	2024-01-31	俊霖 江