

焚化廠數位轉型總計畫 - 議題清單

預估工時: 492.0 耗用工時: 0.0

#	追蹤標籤	狀態	優先權	主旨	被分派者	更新日期
1395	任務 (Task)	New-新增	Normal	年度轉型成效評估與 ROI 結案報告		2026-02-24 15:35
1394	任務 (Task)	New-新增	Normal	數位轉型種子教官培訓與知識移轉		2026-02-24 15:35
1393	任務 (Task)	New-新增	High	現場操作員數位巡檢 App 實作培訓		2026-02-24 15:35
1392	研發 (Feature)	New-新增	Low	減碳策略與熱能回收路徑規劃白皮書		2026-02-24 15:34
1391	研發 (Feature)	New-新增	Normal	能源流向平衡分析看板 (Energy Balance)		2026-02-24 15:34
1390	研發 (Feature)	New-新增	High	溫室氣體排放量自動計算模組		2026-02-24 15:33
1389	任務 (Task)	New-新增	Normal	系統操作存取權限稽核管理系統		2026-02-24 15:33
1388	任務 (Task)	New-新增	High	關鍵伺服器備援與災難復原演練 (DRP)		2026-02-24 15:33
1387	任務 (Task)	New-新增	Normal	OT 網路實體隔離與 DMZ 架構佈署		2026-02-24 15:32
1386	研發 (Feature)	New-新增	Normal	煙氣排放 (NOx/SOx) 藥劑噴灑自動優化		2026-02-24 15:32
1385	研發 (Feature)	New-新增	Normal	燃燒控制最佳化建議參數模型		2026-02-24 15:31
1384	研發 (Feature)	New-新增	High	引風機 (ID Fan) 預測性維護 AI 模型		2026-02-24 15:31
1383	支援 (Support)	New-新增	Normal	自動化操作日報與環保申報系統		2026-02-24 15:30
1382	支援 (Support)	New-新增	High	全廠運轉即時監測看板 (BI Dashboard)		2026-02-24 15:30
1381	支援 (Support)	New-新增	Normal	維修保養 (CMMS) 數位 workflow 開發		2026-02-24 15:30
1380	任務 (Task)	New-新增	Urgent	數據通訊點位 (Tag List) 對接與驗證		2026-02-24 15:29
1379	任務 (Task)	New-新增	Urgent	PLC 數據採集網關 (Gateway) 硬體安裝		2026-02-24 15:29
1378	任務 (Task)	New-新增	Normal	設備資產 ID 與 QR Code 標準化		2026-02-24 15:28
1377	任務 (Task)	New-新增	High	現場巡檢表單數位化需求盤點		2026-02-24 15:28