

議題清單

預估工時: 18.0 耗用工時: 84.0

#	專案	追蹤標籤	狀態	優先權	主旨	被分派者	更新日期
719	03_MIS工作進度追蹤	網路機房維護	Closed-關閉	Normal	NAS*2	益利 周	2025-04-14 09:00
718	03_MIS工作進度追蹤	網路機房維護	Closed-關閉	Normal	新主機(SR65)	益利 周	2024-04-29 17:35
717	03_MIS工作進度追蹤	網路機房維護	Closed-關閉	Normal	IBM x3650主機整理	益利 周	2024-04-29 17:34
670	03_MIS工作進度追蹤	網路機房維護	Closed-關閉	Normal	Server-規劃	益利 周	2025-04-14 09:01
652	03_MIS工作進度追蹤	網路機房維護	Closed-關閉	Normal	網路及系統 切換	益利 周	2024-03-18 09:38
651	03_MIS工作進度追蹤	網路機房維護	Closed-關閉	Normal	新無線地台 網路拉線	益利 周	2024-02-26 10:26
650	03_MIS工作進度追蹤	網路機房維護	Closed-關閉	Normal	無線訊號	益利 周	2024-03-18 09:37
649	03_MIS工作進度追蹤	網路機房維護	Closed-關閉	Normal	主機	益利 周	2024-03-18 09:38
632	03_MIS工作進度追蹤	網路機房維護	Closed-關閉	Normal	CoreSwitch 預先組裝,設定	益利 周	2024-01-19 11:48
550	03_MIS工作進度追蹤	網路機房維護	Closed-關閉	Normal	網路及系統 切換	益利 周	2024-03-18 09:39
549	03_MIS工作進度追蹤	網路機房維護	Closed-關閉	Normal	設備上架	益利 周	2024-01-19 11:48
548	03_MIS工作進度追蹤	網路機房維護	Closed-關閉	Normal	機櫃整線及不良線路重新拉接	益利 周	2024-01-19 11:48
547	03_MIS工作進度追蹤	網路機房維護	Closed-關閉	Normal	線路檢測	益利 周	2024-01-19 11:48