

議題清單

預估工時: 8.0 耗用工時: 36.0

#	專案	追蹤標籤	狀態	優先權	主旨	被分派者	更新日期
652	03_MIS工作進度追蹤	網路機房維護	Closed-關閉	Normal	網路及系統 切換	益利 周	2024-03-18 09:38
651	03_MIS工作進度追蹤	網路機房維護	Closed-關閉	Normal	新無線地台 網路拉線	益利 周	2024-02-26 10:26
650	03_MIS工作進度追蹤	網路機房維護	Closed-關閉	Normal	無線訊號	益利 周	2024-03-18 09:37
649	03_MIS工作進度追蹤	網路機房維護	Closed-關閉	Normal	主機	益利 周	2024-03-18 09:38