

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2025-03-31
優先權:	Normal	完成日期:	
被分派者:	益利 周	完成百分比:	100%
分類:		預估工時:	0:00 小時
版本:		耗用工時:	0:00 小時
需求人員:	吳書青	聯絡人e-mail:	susan.wu@ulpu.com.tw
需求部門單位:	上水	希望完成日期:	
聯絡人分機/手機:	202	完成日期:	
概述			
上水-環南新辦公室籌備成立.			

歷史

- #1 - 2025-03-31 13:23 - 益利 周
- 檔案 達和報價20250331(FORTIGATE 40F).pdf 已新增
  - 狀態 從 New-新增 變更為 In process-進行中
  - 完成百分比 從 0 變更為 10
  - 需求人員 設定為 吳書青
  - 需求部門單位 設定為 上水
  - 聯絡人分機/ 手機 設定為 202
  - 聯絡人e-mail 設定為 susan.wu@ulpu.com.tw

提供 設備及建置規劃資訊.

- 1.防火牆 型號及規格建議.
- 2.委請維護商 傳典及商丞 提供報價.

- #2 - 2025-04-02 15:32 - 益利 周
- 檔案 20250402\_達和 FG-40F 增購(上水).pdf 已新增

提供 傳典 防火牆報價

- #3 - 2025-04-14 14:19 - Joy Liao
- 被分派者 設定為 益利 周

- #4 - 2025-04-25 14:16 - 益利 周
- 檔案 S\_\_3956862.jpg 已新增
  - 檔案 S\_\_3964943.jpg 已新增
  - 檔案 S\_\_3964944.jpg 已新增
  - 檔案 S\_\_3964947.jpg 已新增
  - 檔案 S\_\_3964948.jpg 已新增
  - 檔案 S\_\_3964949.jpg 已新增
  - 檔案 messageImage\_1745557609471.jpg 已新增
  - 檔案 messageImage\_1745557634097.jpg 已新增
  - 狀態 從 In process-進行中 變更為 Resolved-解決
  - 完成百分比 從 10 變更為 100

S\_\_3964943.jpg  
S\_\_3956862.jpg

S\_\_3964947.jpg  
S\_\_3964944.jpg  
S\_\_3964948.jpg  
S\_\_3964949.jpg  
messageImage\_1745557609471.jpg  
messageImage\_1745557634097.jpg  
2025 04/25  
廠商至環南市場防火牆安裝完成.

#5 - 2025-05-06 09:14 - Joy Liao  
- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 Closed-關閉

檔案				
達和報價20250331(FORTIGATE 40F).pdf	393 KB	2025-03-31	益利 周	
20250402_達和 FG-40F 增購(上水).pdf	393 KB	2025-04-02	益利 周	
S__3964943.jpg	217 KB	2025-04-25	益利 周	
S__3956862.jpg	271 KB	2025-04-25	益利 周	
S__3964947.jpg	253 KB	2025-04-25	益利 周	
S__3964944.jpg	342 KB	2025-04-25	益利 周	
S__3964948.jpg	245 KB	2025-04-25	益利 周	
S__3964949.jpg	201 KB	2025-04-25	益利 周	
messageImage_1745557609471.jpg	164 KB	2025-04-25	益利 周	
messageImage_1745557634097.jpg	186 KB	2025-04-25	益利 周	