

03_內部專案 - 專案資訊 #117

專案資訊 # 140 (Closed-關閉): 04系統上線規劃測試

04建立系統支援機制

2023-09-08 17:25 - Joy Liao

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2023-09-08
優先權:	Normal	完成日期:	
被分派者:		完成百分比:	0%
分類:		預估工時:	0:00 小時
版本:		耗用工時:	0:00 小時
概述			

歷史

#1 - 2023-09-08 18:00 - Joy Liao

- 父議題 設定為 #140

#2 - 2024-08-02 10:57 - Joy Liao

- 狀態 從 New-新增 變更為 Closed-關閉