

03_內部專案 - 專案資訊 #137

01 專案準備

2023-09-08 17:25 - Joy Liao

| | | | |
|----------------------------|-----------|--------|------------|
| 狀態: | Closed-關閉 | 開始日期: | 2023-09-08 |
| 優先權: | Normal | 完成日期: | |
| 被分派者: | | 完成百分比: | 100% |
| 分類: | | 預估工時: | 0:00 小時 |
| 版本: | | 耗用工時: | 0:00 小時 |
| 概述 | | | |
| 子任務: | | | |
| 專案資訊 # 133: 04-專案啟動會議 | | | Closed-關閉 |
| 專案資訊 # 134: 03-系統環境準備 | | | Closed-關閉 |
| 專案資訊 # 135: 02-專案小組成立 | | | Closed-關閉 |
| 專案資訊 # 136: 01-專案計畫擬定與標準訂定 | | | Closed-關閉 |

歷史

- #1 - 2023-09-08 17:56 - Joy Liao
- 子任務 #136 已新增
- #2 - 2023-09-08 17:56 - Joy Liao
- 子任務 #135 已新增
- #3 - 2023-09-08 17:56 - Joy Liao
- 子任務 #134 已新增
- #4 - 2023-09-08 17:56 - Joy Liao
- 子任務 #133 已新增
- #5 - 2024-08-02 10:57 - Joy Liao
- 狀態 從 New-新增 變更為 Resolved-解決
- #6 - 2024-11-20 14:08 - Joy Liao
- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 Closed-關閉