

03_內部專案 - 專案資訊 #140

04系統上線規劃測試

2023-09-08 17:25 - Joy Liao

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2023-09-08
優先權:	Normal	完成日期:	
被分派者:		完成百分比:	100%
分類:		預估工時:	0:00 小時
版本:		耗用工時:	0:00 小時
概述			
子任務:			
專案資訊 # 116: 05正式系統移轉			Closed-關閉
專案資訊 # 117: 04建立系統支援機制			Closed-關閉
專案資訊 # 118: 03EndUser訓練			Closed-關閉
專案資訊 # 119: 02移轉測試			Closed-關閉
專案資訊 # 120: 01上線計畫			Closed-關閉

歷史

#1 - 2023-09-08 17:59 - Joy Liao

- 子任務 #120 已新增

#2 - 2023-09-08 18:00 - Joy Liao

- 子任務 #119 已新增

#3 - 2023-09-08 18:00 - Joy Liao

- 子任務 #118 已新增

#4 - 2023-09-08 18:00 - Joy Liao

- 子任務 #117 已新增

#5 - 2023-09-08 18:00 - Joy Liao

- 子任務 #116 已新增

#6 - 2024-08-02 10:57 - Joy Liao

- 狀態 從 New-新增 變更為 Resolved-解決

#7 - 2024-11-20 14:06 - Joy Liao

- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 Closed-關閉