

04_支援專案 - 專案資訊 #33

02發展企業藍圖

2023-09-08 17:10 - Joy Liao

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2023-09-08
優先權:	Normal	完成日期:	
被分派者:		完成百分比:	100%
分類:		預估工時:	0:00 小時
版本:		耗用工時:	0:00 小時
概述			
子任務:			
專案資訊 # 39: 01功能訓練			Closed-關閉
專案資訊 # 40: 02系統組織架構			Closed-關閉
專案資訊 # 41: 03流程及工作權責確認			Closed-關閉
專案資訊 # 42: 04資料移轉單及準備			Closed-關閉
專案資訊 # 43: 05報表/外掛清單			Closed-關閉
專案資訊 # 44: 06總結研討報告			Closed-關閉

歷史

#1 - 2023-09-08 17:12 - Joy Liao

- 主旨 從 [發展企業藍圖](#) 變更為 [02發展企業藍圖](#)

#2 - 2023-09-08 17:15 - Joy Liao

- 子任務 #39 已新增

#3 - 2023-09-08 17:15 - Joy Liao

- 子任務 #40 已新增

#4 - 2023-09-08 17:15 - Joy Liao

- 子任務 #41 已新增

#5 - 2023-09-08 17:15 - Joy Liao

- 子任務 #42 已新增

#6 - 2023-09-08 17:15 - Joy Liao

- 子任務 #43 已新增

#7 - 2023-09-08 17:15 - Joy Liao

- 子任務 #44 已新增

#8 - 2023-09-08 17:35 - Joy Liao

- 子任務 #76 已新增

#9 - 2023-09-08 17:39 - Joy Liao

- 子任務 已刪除 (#76)

#10 - 2024-09-19 10:01 - Joy Liao

- 狀態 從 [New-新增](#) 變更為 [Resolved-解決](#)

#11 - 2024-11-20 14:09 - Joy Liao

- 狀態 從 [Resolved-解決](#) 變更為 [Closed-關閉](#)