

範圍確認

2023-10-16 16:18 - Joy Liao

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2023-07-01
優先權:	Normal	完成日期:	2023-12-31
被分派者:	宗沛 陳	完成百分比:	80%
分類:		預估工時:	0:00 小時
版本:		耗用工時:	0:00 小時
概述			

歷史

#1 - 2023-10-30 10:00 - 正達 駱

- 檔案 上水雲端化及維護維運規範_updated_1027.docx 已新增

- 完成百分比 從 0 變更為 80

10/27 與杏碩確認本案規範中所述的施做項目
預計於11/15日起執行，預計最多3週時間完成
雲端設定及廠內電腦調整設定

OFFICE365商務標準版訂閱98套配合11/15啟用

#2 - 2023-11-08 10:20 - Joy Liao

- 狀態 從 New-新增 變更為 In process-進行中

#3 - 2023-11-27 10:20 - Joy Liao

"11/15 杏碩開始建置雲端環境
Azure VM-AD已完成，並完成同步到AAD"

#4 - 2024-01-11 10:30 - Joy Liao

- 狀態 從 In process-進行中 變更為 Closed-關閉

檔案

上水雲端化及維護維運規範_updated_1027.docx	26.4 KB	2023-10-30	正達 駱
--------------------------------	---------	------------	------