

03_MIS工作進度追蹤 - 網路機房維護 #450

各廠-OT防火牆授權(補至2024/12/31)

2023-11-06 14:14 - Joy Liao

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2023-12-01
優先權:	Normal	完成日期:	2023-12-31
被分派者:	俊霖 江	完成百分比:	0%
分類:		預估工時:	0:00 小時
版本:		耗用工時:	0:00 小時
需求部門單位:		聯絡人e-mail:	
聯絡人分機/手機:		希望完成日期:	
概述			
HBB-YL (宜蘭)			
E2C-YL (宜蘭)			
HBB-BL (八里)			
E2C-BL (八里)			
E2C-XD (新店)			
HBB-YK (永康)			
E2C-YK (永康)			
E2C-SL (樹林)			
E2C-CY (嘉義)			

歷史

#1 - 2023-11-08 09:38 - Joy Liao

- 追蹤標籤 從 系統及報表開發 變更為 網路機房維護
- 主旨 從 各廠-OT防火牆維護約 變更為 各廠-OT防火牆授權購買

#2 - 2023-11-08 09:38 - Joy Liao

- 主旨 從 各廠-OT防火牆授權購買 變更為 各廠-OT防火牆維護約

#3 - 2023-11-09 15:51 - Joy Liao

- 檔案 OTH_r231109-Forti-YK.pdf 已新增
- 檔案 OTH_r231109-Forti-CY.pdf 已新增
- 檔案 OTH_r231109-Forti-SL.pdf 已新增
- 檔案 OTH_r231109-Forti-YL.pdf 已新增
- 檔案 整理V2.xlsx 已新增
- 主旨 從 各廠-OT防火牆維護約 變更為 各廠-OT防火牆授權(補至2024/12/31)

敦陽

- 1.YL
- 2.YK
- 3.SL
- 4.CY
- 5.BL

聯瑞

- 1.給明細，未給報價

#4 - 2023-12-05 16:20 - 俊霖 江

- 狀態 從 New-新增 變更為 Closed-關閉

檔案

OTH_r231109-Forti-YK.pdf	134 KB	2023-11-09	Joy Liao
OTH_r231109-Forti-CY.pdf	164 KB	2023-11-09	Joy Liao
OTH_r231109-Forti-SL.pdf	165 KB	2023-11-09	Joy Liao

OTH_r231109-Forti-YL.pdf	164 KB	2023-11-09	Joy Liao
整理V2.xlsx	13 KB	2023-11-09	Joy Liao