

# 03\_MIS工作進度追蹤 - 系統軟硬體維護 #479

## Cybereson-移掉

2023-11-20 12:13 - Joy Liao

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2023-12-01
優先權:	Normal	完成日期:	2023-12-31
被分派者:	益利 周	完成百分比:	100%
分類:		預估工時:	0:00 小時
版本:		耗用工時:	0:00 小時
需求部門單位:		聯絡人e-mail:	
聯絡人分機/手機:		希望完成日期:	2023-12-31

**概述**

1.GPO移掉軟體  
2.部分有需輸入密碼

## 歷史

#1 - 2023-11-27 10:19 - Joy Liao

- 被分派者 設定為 益利 周
- 希望完成日期 設定為 2023-12-31

待會計簽回報價單及法國總部給予安裝檔案後進行

#2 - 2023-11-27 14:06 - 正達 駱

11/27  
測試成果 ( 測試兩台主機 )

在Cybereason 主控台，對電腦主機 uninstall sensor 則不需要反安裝密碼，可以快速移除。

#3 - 2023-12-05 13:35 - 益利 周

- 狀態 從 New-新增 變更為 In process-進行中

暫訂於 12/25 - 12/29 自Cybereason 主控台進行遠端移除作業設定。

#4 - 2024-01-08 11:19 - Joy Liao

1/1-Cybereson後台已無法進入。  
1/4-與VE Wujia約時間，處理無法移除Cybereson的問題。  
\*信件，有loop給兩位

#5 - 2024-06-02 15:57 - 益利 周

- 檔案 540\_hosts\_2024-05-26.xlsx 已新增
- 狀態 從 In process-進行中 變更為 Resolved-解決
- 完成百分比 從 0 變更為 100

設備資產 均已安裝新EDR 系統 (舊EDR Cybereson已移除)

#6 - 2024-06-25 08:59 - Joy Liao

- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 Closed-關閉

## 檔案

540_hosts_2024-05-26.xlsx	206 KB	2024-06-02	益利 周
---------------------------	--------	------------	------