

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2023-11-22
優先權:	Normal	完成日期:	2023-12-31
被分派者:	弘政 黃	完成百分比:	0%
分類:		預估工時:	0:00 小時
版本:		耗用工時:	0:00 小時
概述			
1.第二階段之款項? 120萬廠商11月已開發票請款			
2.需求訪談書, 廠商給予與否? 有			
3.下一階段是? 目前廠商系統架構已確認進入模組設計中			
4.45條線路, 何時部屬? 按照規劃預計明年3月測試日夜班25條線路			
5.ROI? Performance:			
• 5% transportation distance reduction(around 50,000 KM per year)			
• 8% reduction of fuel consumption (around 960 KNTD per year)			
• 8% reduction of truck maintenance(around 600 KNTD per year)			
• Reduction overtime of colleague			
6.今年預算-智能化, 執行與否?明年是否還有編制? 預算會在今年核銷..明年合約開始會有固定的15%維護費用(每年)			
*維護合約會等專案驗收後再另外簽訂			

歷史

#1 - 2023-11-27 10:15 - Joy Liao

- 狀態 從 New-新增 變更為 Resolved-解決

#2 - 2023-11-27 10:16 - Joy Liao

10:56 達清(達和)--黃弘政 因預算是2023年的..資金課希望先核銷..

10:56 達清(達和)--黃弘政 維護合約會等專案驗收後再另外簽訂

#3 - 2023-12-14 15:02 - Joy Liao

- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 Closed-關閉