

狀態:	Rejected-拒绝	開始日期:	2023-12-01
優先權:	Normal	完成日期:	2023-12-31
被分派者:	正達 駱	完成百分比:	50%
分類:		預估工時:	0:00 小時
		耗用工時:	0:00 小時
概述			
1.目前上那些系統?			
2.上雲-需預備那些			
-廠商?			
-程式/資料?			
-使用者?			
3.上雲步驟?			
4.除錯項目?			
5.上雲之後，User			
-效能?			
-使用習慣?			
-成本?現有影響?			

歷史

- #1 - 2024-04-08 09:28 - Joy Liao
- 上次的截止日，已定4/10，是否知道要呈現什麼嗎?
- #2 - 2024-04-23 09:24 - 正達 駱
- 狀態 從 New-新增 變更為 In process-進行中
  - 完成百分比 從 0 變更為 50
- 4/15提交文件
- #3 - 2024-08-23 09:45 - Joy Liao
- 檔案 效益評估.docx 已新增
  - 檔案 系統遷移雲端效益分析.docx 已新增
  - 檔案 附件10-成果報告書內容架構說明.docx 已新增
  - 狀態 從 In process-進行中 變更為 Rejected-拒绝

<https://asana.com/zh-tw/templates/cost-benefit-analysis>

檔案

效益評估.docx	17 KB	2024-08-23	Joy Liao
系統遷移雲端效益分析.docx	19.2 KB	2024-08-23	Joy Liao
附件10-成果報告書內容架構說明.docx	120 KB	2024-08-23	Joy Liao