

智能化清運 - 專案資訊 #490

需求清單、測試

2023-11-27 10:17 - Joy Liao

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2023-12-06
優先權:	Normal	完成日期:	2023-12-31
被分派者:	弘政 黃	完成百分比:	0%
分類:		預估工時:	0:00 小時
版本:		耗用工時:	8:00 小時
概述			
1.需求文件-訪談紀錄			
2.測試文件			
3.上線時間			
4.錯誤返回			

歷史

#1 - 2023-12-11 13:11 - Joy Liao

- 檔案 功能規劃_使用者需求規格書_2023112703.pdf 已新增

#2 - 2023-12-14 15:01 - Joy Liao

- 狀態 從 New-新增 變更為 In process-進行中

#3 - 2023-12-18 11:00 - Joy Liao

- 狀態 從 In process-進行中 變更為 Resolved-解決

#4 - 2023-12-19 13:56 - 弘政 黃

- 檔案 智能化清運管理系統-系統設計規格書審查意見表.docx 已新增

- 完成日期 從 2023-12-31 變更為 2023-12-18

- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 In process-進行中

- 開始日期 從 2023-11-27 變更為 2023-12-06

12/6廠商銳梯公司mail確認有關系統開發之使用者需求規格書(總彙整)議題,經內部討論及會簽後
提送審查意見請廠商回復相關議題
請參閱附加檔案

#5 - 2023-12-19 13:57 - 弘政 黃

- 完成日期 從 2023-12-18 變更為 2023-12-31

#6 - 2024-08-02 10:59 - Joy Liao

- 狀態 從 In process-進行中 變更為 Resolved-解決

#7 - 2024-09-19 10:00 - Joy Liao

- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 Closed-關閉

檔案

功能規劃_使用者需求規格書_2023112703.pdf	2.46 MB	2023-12-11	Joy Liao
智能化清運管理系統-系統設計規格書審查意見表.docx	54.6 KB	2023-12-19	弘政 黃