

智能化清運 - 專案資訊 #491

智能化清運-ROI展現

2023-11-27 10:21 - Joy Liao

狀態:	Rejected-拒绝	開始日期:	2024-03-01
優先權:	Normal	完成日期:	2024-06-30
被分派者:	弘政 黃	完成百分比:	0%
分類:		預估工時:	0:00 小時
版本:		耗用工時:	0:00 小時
概述			

歷史

#1 - 2023-11-27 10:22 - Joy Liao

- 開始日期 從 2024-02-01 變更為 2024-03-01

45條線路，何時部屬？
按照規劃預計明年3月測試日夜班25條線路

#2 - 2023-12-18 10:59 - Joy Liao

- 5% transportation distance reduction(around 50,000 KM per year)
 - 8% reduction of fuel consumption (around 960 KNTD per year)
 - 8% reduction of truck maintenance(around 600 KNTD per year)
 - Reduction overtime of colleague
- >原預計達成之目標，請於2024-06提報達成進度

#3 - 2024-08-02 10:59 - Joy Liao

- 狀態 從 New-新增 變更為 Resolved-解決

#4 - 2024-09-19 10:00 - Joy Liao

- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 Closed-關閉

#5 - 2024-09-19 10:29 - Joy Liao

- 狀態 從 Closed-關閉 變更為 Feedback-反饋

#6 - 2025-11-25 11:26 - Joy Liao

- 狀態 從 Feedback-反饋 變更為 Rejected-拒绝

2025/11/25，仍無法提供。此案延遲過久，屢屢詢問，仍未回覆，為節省人力，故關閉。