

OT資安投資抵稅專案 - 專案資訊 #499

OT-資安投資抵稅專案

2023-12-04 10:58 - Joy Liao

狀態:	Rejected-拒絕	開始日期:	2023-12-01
優先權:	Urgent	完成日期:	2024-03-31
被分派者:	仰正 曾	完成百分比:	0%
分類:		預估工時:	0:00 小時
版本:		耗用工時:	8:00 小時
概述			
1.示範點確認 2.網路架構 3.廠商參訪 4.計劃書初稿 5.內部提案 6.3-5月提報。			

歷史

#1 - 2023-12-04 11:01 - Joy Liao

- 檔案 1120321智慧機械與5G系統及資通安全投資抵減申辦系統(參考簡報).pdf 已新增
- 檔案 未取得足額統一發票或付款證明文件之聲明書 (1).pdf 已新增
- 檔案 1110706-申辦智慧機械與5G系統及資通安全投資抵減上傳附件清單檢核表.pdf 已新增
- 檔案 1100706-投資計畫書格式.pdf 已新增
- 檔案 1110726-公司或有限合夥事業智慧機械或5G系統抵減辦法修正_總說明及逐條說明(發布).pdf 已新增
- 檔案 1110714-智慧機械與5G系統及資安投資抵減辦法修正重點 (1).pdf 已新增
- 檔案 1110726-公司或有限合夥事業投資智慧機械與5G系統及資通安全產品或服務抵減辦法修正條文(發布).pdf 已新增
- 檔案 1110127-產創條例第10-1條修正總說明及修正條文對照表_立法院三讀通過.pdf 已新增
- 檔案 1110704-智慧機械與5G系統及資安投資抵減辦法規定解析.pdf 已新增
- 檔案 1110714-智慧機械與5G系統及資安投資抵減辦法修正重點.pdf 已新增
- 主旨 從 OT-y 0 變更為 OT-資安投資抵稅專案
- 完成日期 設定為 2024-02-29
- 優先權 從 Normal 變更為 Urgent
- 開始日期 從 2023-12-04 變更為 2023-12-01

#2 - 2023-12-04 11:04 - Joy Liao

- 檔案 2022-資安投資抵減計畫與成效_template.docx 已新增

範本

#3 - 2023-12-04 11:11 - Joy Liao

- 專案 從 02_公司專案 變更為 OT資安投資抵稅專案
- 被分派者 設定為 俊霖 江

#4 - 2023-12-18 09:49 - Joy Liao

- 完成日期 從 2024-02-29 變更為 2024-01-31

12/19, 安排趨勢科技前往新店廠區進行參觀。
-趨勢科技將與勤業, 一同編寫資安投資抵稅專案計畫書

#5 - 2023-12-20 11:55 - Joy Liao

Hi @達和(營運)-江俊霖

謝謝今天的介紹, 對於整體環境有個初步的瞭解。經過討論, 這次的目的是協助公司透過新店廠為範例, 找出來說未來還有哪些建議改善的空間, 避免

因資安攻擊造成業務影響。此次協助評估跟規劃是不另外收費，屆時規劃出來後的建議可再請內部評估是否採納。

整個討論大概會分為三個階段: (1)系統現況理解 (2)資安防護現況理解 (3)因應各種資安風險分析是否能夠因應 (4)提出建議

第一階段今天已經於現場初步看過實體環境，跟理解目前大致上的組織架構跟分工。接下來我們需要多瞭解實際的網路串接是長甚麼樣子，屆時需要跟不同部分索取相關東西，我需要先將各個系統網路架構整合在一張圖，方便做綜合考量。

接下來是否可以先協助提供幾個資訊:

- 總共對外有幾個外網線路(小烏龜)或MPLS
- 總共有幾個Core Switch (L3)，另外有幾個L2 Switch直接與Core Switch連線；並提供Switch的IP或實體位置名稱
- 請提供廠內VLAN List及裡面大概有個設備描述
- 初步概略的DCS、PLC系統名稱清單

以上 謝謝

#6 - 2023-12-29 08:44 - Joy Liao

- 狀態 從 New-新增 變更為 In process-進行中

#7 - 2024-01-02 09:35 - Joy Liao

進度?

#8 - 2024-02-05 11:02 - Joy Liao

- 檔案 messageImage_1706246294149.jpg 已新增
- 檔案 S_45793337.jpg 已新增
- 檔案 S_45793338.jpg 已新增
- 檔案 S_45793335.jpg 已新增
- 檔案 S_45793339.jpg 已新增
- 檔案 S_45793321(1).jpg 已新增
- 檔案 messageImage_1706162654095.jpg 已新增
- 檔案 messageImage_1706166021641.jpg 已新增
- 檔案 達和新店網路架構.pdf 已新增

#9 - 2024-02-05 11:03 - Joy Liao

- 概述 已更新
- 完成日期 從 2024-01-31 變更為 2024-02-29

#10 - 2024-02-19 11:10 - Joy Liao

- 檔案 達和網路架構_v1.pdf 已新增
- 檔案 達和新店網路架構.pdf 已新增

#11 - 2024-03-01 13:30 - Joy Liao

- 檔案 2024投資抵減辦法簡報-精誠提供.pptx 已新增

#12 - 2024-03-07 09:07 - Joy Liao

- 檔案 達和網路架構_v2_建議IPS位置.pdf 已新增
- 檔案 clipboard-202403070906-bxx8q.png 已新增
- 檔案 clipboard-202403070906-zyffa.png 已新增
- 檔案 clipboard-202403070906-hlkbn.png 已新增
- 完成日期 從 2024-02-29 變更為 2024-03-31

clipboard-202403070906-bxx8q.png

clipboard-202403070906-zyffa.png

clipboard-202403070906-hlkbn.png

#13 - 2024-03-18 10:19 - Joy Liao

- 檔案 clipboard-202403181018-urgaj.png 已新增

- 檔案 clipboard-202403181019-sl7gg.png 已新增

- 檔案 clipboard-202403181019-i0qgr.png 已新增

- 檔案 clipboard-202403181019-1cwex.png 已新增
- 檔案 clipboard-202403181019-ah22w.png 已新增

clipboard-202403181018-urgaj.png
clipboard-202403181019-sl7gg.png
clipboard-202403181019-i0qgr.png
clipboard-202403181019-1cwex.png
clipboard-202403181019-ah22w.png

#14 - 2024-03-22 09:23 - Joy Liao
Peter, 目前狀況?

- #15 - 2024-04-08 09:50 - Joy Liao
- 檔案 AssetCentre Introduction.pdf 已新增
 - 檔案 clipboard-202404080949-tdh8q.png 已新增
 - 檔案 clipboard-202404080949-iqcys.png 已新增
 - 檔案 clipboard-202404080949-dma66.png 已新增
 - 檔案 clipboard-202404080950-eme0p.png 已新增
 - 檔案 clipboard-202404080950-kaczo.png 已新增

clipboard-202404080949-tdh8q.png
clipboard-202404080949-iqcys.png
clipboard-202404080949-dma66.png
clipboard-202404080950-eme0p.png
clipboard-202404080950-kaczo.png

#16 - 2024-04-08 09:52 - Joy Liao
- 被分派者 從 俊霖 江 變更為 仰正 曾

#17 - 2024-05-06 16:47 - Joy Liao
- 狀態 從 In process-進行中 變更為 Rejected-拒絕

檔案

未取得足額統一發票或付款證明文件之聲明書 (1).pdf	113 KB	2023-12-04	Joy Liao
1110706-申辦智慧機械與5G系統及資通安全投資抵減上傳附件清單檢核表481KB	481 KB	2023-12-04	Joy Liao
1100706-投資計畫書格式.pdf	97.6 KB	2023-12-04	Joy Liao
1120321智慧機械與5G系統及資通安全投資抵減申辦系統(參考簡報).pdf	2.31 MB	2023-12-04	Joy Liao
1110726-公司或有限合夥事業智慧機械或5G系統抵減辦法修正_總說明及逐條說明(發布).pdf	2.02 MB	2023-12-04	Joy Liao
1110714-智慧機械與5G系統及資安投資抵減辦法修正重點 (1).pdf	579 KB	2023-12-04	Joy Liao
1110127-產創條例第10-1條修正總說明及修正條文對照表_立法院三讀通過001KB	101 KB	2023-12-04	Joy Liao
1110726-公司或有限合夥事業投資智慧機械與5G系統及資通安全產品或服務抵減辦法修正_總說明(發布).pdf	2.02 MB	2023-12-04	Joy Liao
1110704-智慧機械與5G系統及資安投資抵減辦法規定解析.pdf	967 KB	2023-12-04	Joy Liao
1110714-智慧機械與5G系統及資安投資抵減辦法修正重點.pdf	579 KB	2023-12-04	Joy Liao
2022-資安投資抵減計畫與成效_template.docx	23.8 KB	2023-12-04	Joy Liao
messageImage_1706246294149.jpg	28 KB	2024-02-05	Joy Liao
S__45793337.jpg	400 KB	2024-02-05	Joy Liao
S__45793338.jpg	292 KB	2024-02-05	Joy Liao
S__45793335.jpg	341 KB	2024-02-05	Joy Liao
S__45793321(1).jpg	209 KB	2024-02-05	Joy Liao
S__45793339.jpg	367 KB	2024-02-05	Joy Liao
messageImage_1706166021641.jpg	43 KB	2024-02-05	Joy Liao
messageImage_1706162654095.jpg	142 KB	2024-02-05	Joy Liao
達和新店網路架構.pdf	661 KB	2024-02-05	Joy Liao
達和網路架構_v1.pdf	196 KB	2024-02-19	Joy Liao
達和新店網路架構.pdf	661 KB	2024-02-19	Joy Liao
2024投資抵減辦法簡報-精誠提供.pptx	1.93 MB	2024-03-01	Joy Liao

達和網路架構_v2_建議IPS位置.pdf	213 KB	2024-03-07	Joy Liao
clipboard-202403070906-bxx8q.png	81.2 KB	2024-03-07	Joy Liao
clipboard-202403070906-zyffa.png	63.4 KB	2024-03-07	Joy Liao
clipboard-202403070906-hlkbm.png	123 KB	2024-03-07	Joy Liao
clipboard-202403181018-urgaj.png	55.6 KB	2024-03-18	Joy Liao
clipboard-202403181019-sl7gg.png	57.6 KB	2024-03-18	Joy Liao
clipboard-202403181019-i0qgr.png	224 KB	2024-03-18	Joy Liao
clipboard-202403181019-1cwex.png	62.7 KB	2024-03-18	Joy Liao
clipboard-202403181019-ah22w.png	50.9 KB	2024-03-18	Joy Liao
AssetCentre Introduction.pdf	1.93 MB	2024-04-08	Joy Liao
clipboard-202404080949-tdh8q.png	70.8 KB	2024-04-08	Joy Liao
clipboard-202404080949-iqcys.png	47.8 KB	2024-04-08	Joy Liao
clipboard-202404080949-dma66.png	51.6 KB	2024-04-08	Joy Liao
clipboard-202404080950-eme0p.png	44.8 KB	2024-04-08	Joy Liao
clipboard-202404080950-kaczo.png	18.8 KB	2024-04-08	Joy Liao