

上水-維運專案 - 專案資訊 #500

設定

2023-12-04 11:22 - Joy Liao

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2023-12-04
優先權:	Normal	完成日期:	2024-12-31
被分派者:	宗沛 陳	完成百分比:	0%
分類:		預估工時:	0:00 小時
版本:		耗用工時:	0:00 小時

概述

1.Sharepoint設定
2.EndUser-Exchang online設定
3.EndUser-設備，維護、初步檢修
4.EndUser-Domain、權限設定
5.EndUser-GPO、SoftWare、資安軟體佈建
6.定期檢修-項目、建議(e.g每季)

歷史

#1 - 2023-12-04 11:23 - Joy Liao

- 概述 已更新

#2 - 2023-12-18 10:27 - Joy Liao

- 概述 已更新

1.請問上水維護的約，簽了嗎?

=> 上週五已經收到貴公司法務確認的通知，我們這一兩天就會寄紙本給您

2.請問上水-上雲，完成了嗎?

=> 只差幾個點網路好像有連線問題(整個分點都有)，所以目前完成進度為78%
(12/15進度：98 台 Client Join 雲端AD 網域 -> 完成 78% (69/98))

3.可以將我、你們負責維護的Team、我家的IT、上水的IT，拉一個群嗎?

=> 您是說LINE或是teams的群嗎？我們內部討論一下喔

#3 - 2024-03-18 10:27 - Joy Liao

- 狀態 從 New-新增 變更為 Resolved-解決

#4 - 2024-03-22 09:23 - Joy Liao

- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 Closed-關閉