

(00)AR 管理 (Action Required) - 資訊 #502

廠區及總處-資訊的2024年預算及預計採購行程表

2023-12-05 16:06 - 俊霖 江

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2024-01-01
優先權:	Normal	完成日期:	2024-12-31
被分派者:	正達 駱	完成百分比:	100%
分類:		預估工時:	80:00 小時
版本:			
AR提出人員:	部門主管 (選單)	AR建立日期:	2023-12-05
AR來源:	口頭要求(文字)	完成日期:	2023-12-31
需求人員:	廖毓銘		
概述			
正達追蹤進度, 其北、中、南負責人執行追蹤			
1.北中南-各區負責人, 將其收齊所負責區域內之請採購行程			
*資訊設備(軟/硬體、網路)			
-電腦設備-新購、保固維護到期			
-應用程式、系統, 維護、預留修改費(每次修改、叫修, 請提報回此系統)			
-現有程式修改			
-訂閱制授權(e.g 防火牆、Office、年度訂閱)			
2.各廠-資訊設備請採購			
-科目, 請同於總處-制定科目列管			
-電腦主機, 請安裝資產管理-agent			
-請做一份還原光碟或img檔			
子任務:			
資訊 # 591: 訂閱-履約(鹿草)		Closed-關閉	
資訊 # 592: 訂閱-履約(鹿草)		Closed-關閉	
資訊 # 593: 訂閱-履約(上水)		Closed-關閉	
資訊 # 594: 訂閱-履約(宜蘭)		Closed-關閉	
資訊 # 595: 訂閱-履約(ASPEN)		Closed-關閉	
資訊 # 596: 訂閱-履約(總處-Acronis)		Closed-關閉	
資訊 # 597: 訂閱-履約(ALL-Fortigate)		Closed-關閉	
資訊 # 598: 訂閱-履約(ALL-O365)		Closed-關閉	
資訊 # 599: 訂閱-履約(ALL-CrowdStrike)		Closed-關閉	
資訊 # 600: 資訊設備(汰換)		Closed-關閉	
資訊 # 601: 資訊設備(汰換)		Closed-關閉	
資訊 # 603: 資訊設備(汰換)		Closed-關閉	
資訊 # 604: 資訊設備(汰換)		Closed-關閉	
資訊 # 605: 資訊設備(汰換)		Closed-關閉	

歷史

- #1 - 2023-12-05 16:07 - 俊霖 江
- 預估工時 設定為 2:00 小時
- #2 - 2023-12-15 11:13 - Joy Liao
- 概述 已更新
 - 完成日期 設定為 2023-12-31
 - 被分派者 從 毓銘 廖 變更為 正達 駱
 - 預估工時 從 2:00 小時 變更為 80:00 小時
 - 需求人員 設定為 廖毓銘
 - AR建立日期 設定為 2023-12-05
 - 完成日期 設定為 2023-12-31

#3 - 2023-12-29 14:40 - 正達 駱

- 檔案 2024各單位採購計畫表(整合).xlsx 已新增

- 狀態 從 New-新增 變更為 In process-進行中

- 完成百分比 從 0 變更為 50

2024年各單位採購計畫回報資料如附件，也將其合併成單一表單。

備註:

嘉義、樹林:沒有回覆 (僅合併列出防火牆與office365)

八里、台中回復除防火牆與office365外，無其他項目

各廠-資訊設備請採購

-科目，請同於總處-制定科目列管 >這個還需要與胡處長協調開放廠端使用

-電腦主機，請安裝資產管理-agent >Wazuh 背景自動佈署，尚未完成

-請做一份還原光碟或image檔 ==>未完成

#4 - 2024-01-04 14:10 - Joy Liao

- 子任務 #591 已新增

#5 - 2024-01-04 14:11 - Joy Liao

- 子任務 #592 已新增

#6 - 2024-01-04 14:12 - Joy Liao

- 子任務 #593 已新增

#7 - 2024-01-04 14:13 - Joy Liao

- 子任務 #594 已新增

#8 - 2024-01-04 14:14 - Joy Liao

- 子任務 #595 已新增

#9 - 2024-01-04 14:16 - Joy Liao

- 子任務 #596 已新增

#10 - 2024-01-04 14:17 - Joy Liao

- 子任務 #597 已新增

#11 - 2024-01-04 14:19 - Joy Liao

- 子任務 #598 已新增

#12 - 2024-01-04 14:20 - Joy Liao

- 子任務 #599 已新增

#13 - 2024-01-04 14:21 - Joy Liao

- 子任務 #600 已新增

#14 - 2024-01-04 14:22 - Joy Liao

- 子任務 #601 已新增

#15 - 2024-01-04 14:23 - Joy Liao

- 子任務 #602 已新增

#16 - 2024-01-04 14:24 - Joy Liao

- 子任務 #603 已新增

#17 - 2024-01-04 14:25 - Joy Liao

- 子任務 #604 已新增

#18 - 2024-01-04 14:27 - Joy Liao

- 子任務 #605 已新增

#19 - 2024-03-07 11:32 - 正達 駱

- 檔案 2024預算使用追蹤.xlsx 已新增

#20 - 2024-03-21 19:08 - 正達 駱

- 檔案 已刪除 (2024各單位採購計畫表(整合).xlsx)

#21 - 2024-03-21 19:10 - 正達 駱

- 檔案 2024預算使用追蹤.xlsx 已新增

更新預算使用追蹤表，請各單位IT填寫計畫採購項目的支出金額

#22 - 2024-03-21 19:11 - 正達 駱

- 檔案 已刪除 (2024預算使用追蹤.xlsx)

#23 - 2024-03-21 19:11 - 正達 駱

- 檔案 2024各單位採購計畫表(整合).xlsx 已新增

#24 - 2024-03-22 09:49 - Joy Liao

- 子任務 已刪除 (#602)

#25 - 2024-09-18 10:47 - 正達 駱

- 檔案 2024預算使用追蹤.xlsx 已新增

更新 預算使用追蹤記錄檔 到9/12

#26 - 2025-01-13 17:21 - 正達 駱

- 狀態 從 In process-進行中 變更為 Resolved-解決

#27 - 2025-11-10 17:36 - Joy Liao

- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 Closed-關閉

檔案

2024預算使用追蹤.xlsx	46.2 KB	2024-03-21	正達 駱
2024各單位採購計畫表(整合).xlsx	20.9 KB	2024-03-21	正達 駱
2024預算使用追蹤.xlsx	59 KB	2024-09-18	正達 駱