

電腦設備汰換(財務)

2023-12-18 12:00 - Joy Liao

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2023-12-18
優先權:	Normal	完成日期:	2024-07-01
被分派者:	益利 周	完成百分比:	100%
分類:		預估工時:	0:00 小時
版本:		耗用工時:	0:00 小時
需求人員:	謝淑娟	聯絡人e-mail:	canny.hsieh@tahoho.com.tw
需求部門單位:	財務	希望完成日期:	
聯絡人分機/手機:		完成日期:	

概述
謝淑娟桌機
1.原資料、設定備份
2.該批-做image出來
3.電腦名稱、基本安裝軟體
4.聯絡USER，確認後續行程

歷史

#1 - 2023-12-18 12:02 - Joy Liao
- 追蹤標籤 從 法務 變更為 財務
#2 - 2024-01-02 09:35 - Joy Liao
- 完成日期 從 2023-12-31 變更為 2024-01-05
進度?
#3 - 2024-01-03 17:01 - 益利 周
- 狀態 從 New-新增 變更為 In process-進行中
- 完成百分比 從 0 變更為 10
已完成請購,採購已下單,目前尚未到貨.續追。
#4 - 2024-01-04 17:10 - 益利 周
1/4 到貨.
使用者表示一.二月不便更換,暫訂 三月 再約,再更換.
#5 - 2024-04-01 10:40 - Joy Liao
財務 劉顏嘉 電腦汰換已備妥，預計 4月中可進行更換
#6 - 2024-05-20 10:11 - 益利 周
設備已備妥可更換,淑娟表示,需等上半年度財報處理完畢才有空更換,預計七月中旬.
#7 - 2024-08-06 11:38 - Joy Liao
更換完畢?
#8 - 2024-08-06 12:00 - 益利 周
- 狀態 從 In process-進行中 變更為 Resolved-解決
- 完成百分比 從 10 變更為 100
於七月第一週 更換完成.
#9 - 2024-08-23 10:42 - Joy Liao

- 完成日期 從 2024-01-05 變更為 2024-07-01
- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 Closed-關閉