

電腦設備汰換(法務)

2023-12-18 12:06 - Joy Liao

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2023-12-18
優先權:	Normal	完成日期:	2024-06-30
被分派者:	益利 周	完成百分比:	100%
分類:		預估工時:	0:00 小時
版本:		耗用工時:	0:00 小時
需求人員:	駱佩妤	聯絡人e-mail:	peiyu.lo@tahoho.com.tw
需求部門單位:		希望完成日期:	
聯絡人分機/手機:		完成日期:	2024-06-28

概述
駱佩妤筆電
1.原資料、設定備份
2.該批-做image出來
3.電腦名稱、基本安裝軟體
4.聯絡USER，確認後續行程

歷史

#1 - 2024-01-02 09:34 - Joy Liao
- 完成日期 設定為 2024-01-05
進度?
#2 - 2024-01-03 17:03 - 益利 周
- 狀態 從 New-新增 變更為 In process-進行中
- 完成百分比 從 0 變更為 10
已完成請購,採購已下單,目前尚未到貨.續追。
#3 - 2024-03-01 11:19 - Joy Liao
法務 駱佩妤 筆電 已備妥 可配合使用者時間更換.
#4 - 2024-03-18 09:49 - Joy Liao
請問何時可以更換，因設備仍須移作他用~
#5 - 2024-04-01 10:43 - Joy Liao
法務 駱佩妤 筆電 已備妥 可配合使用者時間更換。
#6 - 2024-06-02 15:52 - 益利 周
已完成設備更換,持續協助資料移轉,計劃 6/15 前可回收設備.
#7 - 2024-06-02 15:52 - 益利 周
- 完成百分比 從 10 變更為 90
#8 - 2024-08-06 11:38 - Joy Liao
更換完畢?
#9 - 2024-08-06 13:14 - 益利 周
- 狀態 從 In process-進行中 變更為 Resolved-解決
- 完成百分比 從 90 變更為 100
- 完成日期 設定為 2024-06-28

六月底已完成設備更換.

#10 - 2024-08-23 10:39 - Joy Liao

- 完成日期 從 2024-01-05 變更為 2024-06-30

- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 Closed-關閉