

6-7樓光纖接線

2023-12-25 09:45 - Joy Liao

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2024-01-03
優先權:	Normal	完成日期:	2024-01-05
被分派者:	益利 周	完成百分比:	100%
分類:		預估工時:	8:00 小時
版本:		耗用工時:	8:00 小時
需求部門單位:		聯絡人e-mail:	
聯絡人分機/手機:		希望完成日期:	
概述			
1/3-1/5 進行 6-7樓光纖接線			

歷史

#1 - 2024-01-08 11:24 - Joy Liao

- 完成百分比 從 0 變更為 100

- 預估工時 設定為 8:00 小時

1/5 進行 6-7樓光纖接線 (已完成)

#2 - 2024-01-08 16:57 - Joy Liao

- 狀態 從 New-新增 變更為 Resolved-解決

#3 - 2024-01-11 10:07 - Joy Liao

- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 Closed-關閉