

(00)AR 管理 (Action Required) - 資訊 #600

資訊 # 502 (Closed-關閉): 廠區及總處-資訊的2024年預算及預計採購行程表

資訊設備(汰換)

2024-01-04 14:21 - Joy Liao

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2024-04-01
優先權:	Normal	完成日期:	2024-05-31
被分派者:	正達 駱	完成百分比:	100%
分類:		預估工時:	0:00 小時
版本:			
AR提出人員:	部門主管 (選單)	AR建立日期:	
AR來源:	其他主管	完成日期:	
需求人員:			
概述			
電腦汰換(總處)			

歷史

#1 - 2024-01-08 10:48 - 正達 駱

- 狀態 從 New-新增 變更為 In process-進行中

- 完成百分比 從 0 變更為 30

螢幕已到貨並完成汰換，  
PC5台1/4到貨與使用排定更換時間，  
筆電尚未到貨

#2 - 2024-03-04 10:46 - 正達 駱

- 完成百分比 從 30 變更為 50

3 / 3

PC汰換：婷婷、棉蓁 已完成  
          淑娟、顏嘉 未完成（與使用者協調更換時間中）

NB汰換：國強 已更換  
          佩妤 未完成

#3 - 2024-09-09 13:21 - 正達 駱

- 狀態 從 In process-進行中 變更為 Resolved-解決

- 完成百分比 從 50 變更為 100

PC汰換：婷婷、棉蓁 已完成  
          淑娟、顏嘉 已完成

NB汰換：國強 已更換  
          佩妤 已完成

#4 - 2024-11-20 14:04 - Joy Liao

- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 Closed-關閉