

(00)AR 管理 (Action Required) - 資訊 #601

資訊 # 502 (Closed-關閉): 廠區及總處-資訊的2024年預算及預計採購行程表

資訊設備(汰換)

2024-01-04 14:22 - Joy Liao

|           |           |         |            |
|-----------|-----------|---------|------------|
| 狀態:       | Closed-關閉 | 開始日期:   | 2024-05-01 |
| 優先權:      | Normal    | 完成日期:   | 2024-06-30 |
| 被分派者:     | 君華 陳      | 完成百分比:  | 100%       |
| 分類:       |           | 預估工時:   | 0:00 小時    |
| 版本:       |           |         |            |
| AR提出人員:   | 部門主管 (選單) | AR建立日期: |            |
| AR來源:     | 其他主管      | 完成日期:   |            |
| 需求人員:     |           |         |            |
| 概述        |           |         |            |
| 永康 五台電腦更新 |           |         |            |

歷史

- #1 - 2024-02-23 09:35 - 君華 陳
- 檔案 235390.jpg 已新增
- 完成百分比 從 0 變更為 20
- 2/20 DCS AP主機與工作站已到貨。
- 2/22 工作站主板開機，軟體測試安裝完成，Win7安裝完成。
- 2/23 DeltaV 12.3安裝完成，但尚未執行與AP連線Configure設定。
- 235390.jpg
- #2 - 2024-06-25 10:20 - 君華 陳
- 狀態 從 New-新增 變更為 In process-進行中
- 完成百分比 從 20 變更為 60
- 6/12 訂單新電腦已進貨4台。
- 6/17 中控室電腦更新，資料轉移完成。
- 6/18 日班組長電腦更新，資料設定完成。
- 剩下兩天再找時間處理更換。
- #3 - 2024-09-10 13:08 - 君華 陳
- 狀態 從 In process-進行中 變更為 Resolved-解決
- 完成百分比 從 60 變更為 100
- 請購單已驗收。
- #4 - 2024-09-10 13:09 - 君華 陳
- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 Closed-關閉

檔案

|            |        |            |      |
|------------|--------|------------|------|
| 235390.jpg | 150 KB | 2024-02-23 | 君華 陳 |
|------------|--------|------------|------|