

(00)AR 管理 (Action Required) - 資訊 #605

資訊 # 502 (Closed-關閉): 廠區及總處-資訊的2024年預算及預計採購行程表

資訊設備(汰換)

2024-01-04 14:27 - Joy Liao

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2024-02-01
優先權:	Normal	完成日期:	2024-07-31
被分派者:	仰正 曾	完成百分比:	100%
分類:		預估工時:	0:00 小時
版本:			
AR提出人員:	部門主管 (選單)	AR建立日期:	
AR來源:	其他主管	完成日期:	2024-06-28
需求人員:			
概述			
新店 電腦汰換			

歷史

#1 - 2024-01-04 14:28 - Joy Liao

- 被分派者 從 尚谷 謝 變更為 仰正 曾

#2 - 2024-06-05 15:49 - 仰正 曾

- 完成百分比 從 0 變更為 50

已向捷柏資訊下單採購五台個人電腦

#3 - 2024-08-14 09:55 - 仰正 曾

- 完成百分比 從 50 變更為 70

8月13日捷柏資訊安裝新電腦兩台，其餘兩台擇日安裝。

#4 - 2024-09-13 16:42 - 正達 駱

- 狀態 從 New-新增 變更為 Resolved-解決

- 完成百分比 從 70 變更為 100

排定汰換四台電腦已經完成

#5 - 2024-11-20 13:52 - Joy Liao

- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 Closed-關閉

- 完成日期 設定為 2024-06-28

"原備用PC(提供大發)  
及NB(提供簡協理)  
已使用，擬再購置NB、PC各1台備用  
6/14 採購單位已訂購  
6/28已購入(完成)"