

保固、維護合約(HBB)

2024-01-04 14:31 - Joy Liao

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2024-09-01
優先權:	Normal	完成日期:	2024-10-31
被分派者:	君華 陳	完成百分比:	100%
分類:		預估工時:	0:00 小時
版本:			
AR提出人員:	部門主管 (選單)	AR建立日期:	
AR來源:	其他主管	完成日期:	
需求人員:			
概述			
永康 HBB升級費用			

歷史

#1 - 2024-01-11 10:57 - Joy Liao

- 追蹤標籤 從 資金 變更為 資訊

#2 - 2024-02-23 09:27 - 君華 陳

- 完成百分比 從 0 變更為 10

配合公司HBB軟體體升級

#3 - 2024-03-22 09:47 - Joy Liao

- 主旨 從 保固、維護合約 變更為 保固、維護合約(HBB)

#4 - 2024-06-25 10:12 - 君華 陳

- 狀態 從 New-新增 變更為 In process-進行中

- 完成百分比 從 10 變更為 30

#5 - 2024-09-10 13:19 - 君華 陳

- 狀態 從 In process-進行中 變更為 Resolved-解決

- 完成百分比 從 30 變更為 100

與VE仁華配合，  
舊HBB硬體已故障，  
目前資料採集使用da2ua技術，使用聯華U2484配合Fortinet防火牆，  
走E2C線路。  
軟體升級無升級費用。  
光纖二極管資料採集也已經完成。  
後續VE預計會在二極管報表網路增設vnode系統，  
屆時原E2C網路系統功成身退。可以拆下備用。

#6 - 2024-11-20 13:56 - Joy Liao

- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 Closed-關閉