

保固、維護合約 (採購)

2024-01-04 14:46 - Joy Liao

狀態:	Rejected-拒绝	開始日期:	2024-03-01
優先權:	Normal	完成日期:	2024-12-31
被分派者:	正達 駱	完成百分比:	0%
分類:		預估工時:	0:00 小時
版本:			
AR提出人員:	協理	AR建立日期:	
AR來源:	其他主管	完成日期:	
需求人員:	簡敏議、古世新		

概述
採購、維修系統汰換(Capex)
1.汰換採購系統
2.能串接其他系統
3.採購、廠端-採購共同參與

歷史

- #1 - 2024-01-11 09:36 - Joy Liao
- 主旨 從 保固、維護合約 變更為 保固、維護合約 (採購)
- #2 - 2024-05-20 09:19 - Joy Liao
- 狀態 從 New-新增 變更為 In process-進行中
1. Microsoft Dynamics 365
- 2.SPA B1 (自建版)
- #3 - 2024-11-01 13:34 - 正達 駱
- 因需求單位尚未確認要汰換，暫停汰換作業
- #4 - 2024-12-09 18:27 - 正達 駱
- 狀態 從 In process-進行中 變更為 Rejected-拒绝