

保固、維護合約(大數據整合平台)

2024-01-04 14:47 - Joy Liao

狀態:	New-新增	開始日期:	2024-07-01
優先權:	Normal	完成日期:	2024-08-30
被分派者:	俊霖 江	完成百分比:	0%
分類:		預估工時:	0:00 小時
版本:			
AR提出人員:	部門主管 (選單)	AR建立日期:	
AR來源:	其他主管	完成日期:	
需求人員:			

概述
大數據整合平台(Capex)
-第一階段審視
-第二階段，是否接續?
-顧問績效如何?

歷史

#1 - 2024-01-11 09:32 - Joy Liao

- 主旨 從 保固、維護合約 變更為 保固、維護合約(大數據整合平台)