

保固、維護合約(資安監控)

2024-01-04 14:47 - Joy Liao

狀態:	In process-進行中	開始日期:	2024-05-01
優先權:	Normal	完成日期:	2024-06-30
被分派者:	益利 周	完成百分比:	10%
分類:		預估工時:	0:00 小時
版本:			
AR提出人員:	部門主管 (選單)	AR建立日期:	
AR來源:	其他主管	完成日期:	
需求人員:			

概述
資安監控數據儲存設備及分析(Capex)

歷史

- #1 - 2024-01-11 09:30 - Joy Liao
- 追蹤標籤 從 資訊 變更為 資安
- #2 - 2024-01-11 09:30 - Joy Liao
- 主旨 從 保固、維護合約 變更為 保固、維護合約(資安監控)
- #3 - 2024-06-02 17:02 - 益利 周
- 狀態 從 New-新增 變更為 In process-進行中
- 完成百分比 從 0 變更為 10

進行安排 安全資訊和事件管理平台 試用 以驗證規劃成效.

- 預計
- 6月進行試用建置討論
- 7月可完成安裝及微調效能.
- 8月收集驗證效果.
- 9月提出簽呈請購採購.
- 11月建置及驗收成效