

光纖融接及光纖盒接線

2024-01-08 16:58 - Joy Liao

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2024-01-07
優先權:	Normal	完成日期:	2024-01-07
被分派者:	益利 周	完成百分比:	100%
分類:		預估工時:	0:00 小時
版本:		耗用工時:	0:00 小時
需求人員:		聯絡人e-mail:	
需求部門單位:		希望完成日期:	
聯絡人分機/手機:			

概述
1/7 光纖融接及光纖盒接線

歷史

#1 - 2024-01-10 19:18 - 益利 周
- 狀態 從 New-新增 變更為 Resolved-解決

1/5 六樓至七樓 光纖拉線 完成
1/8 進行光纖盒裝置 及 光纖頭融接 完成.

#2 - 2024-01-10 19:18 - 益利 周
- 完成百分比 從 0 變更為 100

#3 - 2024-01-11 10:07 - Joy Liao
- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 Closed-關閉