

03_MIS工作進度追蹤 - 網路機房維護 #632

網路機房維護 # 463 (Closed-關閉): Server、網路設備汰換

CoreSwitch 預先組裝,設定

2024-01-08 17:00 - Joy Liao

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2024-01-08
優先權:	Normal	完成日期:	2024-01-09
被分派者:	益利 周	完成百分比:	100%
分類:		預估工時:	0:00 小時
版本:		耗用工時:	8:00 小時
需求部門單位:		聯絡人e-mail:	
聯絡人分機/手機:		希望完成日期:	
概述			
1/8- 1/9 CoreSwitch 預先組裝,設定			

歷史

- #1 - 2024-01-08 17:44 - Joy Liao
- 追蹤標籤 從 系統及報表開發 變更為 系統軟硬體維護
- #2 - 2024-01-08 17:44 - Joy Liao
- 追蹤標籤 從 系統軟硬體維護 變更為 網路機房維護
- #3 - 2024-01-11 10:25 - Joy Liao
- 父議題 設定為 #463
- #4 - 2024-01-15 10:02 - Joy Liao
- 狀態 從 New-新增 變更為 Resolved-解決
- 完成百分比 從 0 變更為 100
- 1/8 - 1/9 CoreSwitch 預先組裝,設定
- #5 - 2024-01-19 11:48 - Joy Liao
- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 Closed-關閉