

03\_MIS工作進度追蹤 - 網路機房維護 #649

網路機房維護 # 463 (Closed-關閉): Server、網路設備汰換

網路機房維護 # 550 (Closed-關閉): 網路及系統 切換

主機

2024-01-19 11:54 - Joy Liao

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2024-02-20
優先權:	Normal	完成日期:	2024-02-21
被分派者:	益利 周	完成百分比:	10%
分類:		預估工時:	0:00 小時
版本:		耗用工時:	0:00 小時
需求部門單位:		聯絡人e-mail:	
聯絡人分機/手機:		希望完成日期:	
概述			
SR650伺服器 預估 1/22 可到貨, 1/23 – 1/26 可安裝軟體 esxi (日期需再確認)			

歷史

- #1 - 2024-01-29 15:50 - Joy Liao
- 完成日期 從 2024-01-26 變更為 2024-02-04
  - 開始日期 從 2024-01-22 變更為 2024-02-03

SR650伺服器 預估 2/2 可到貨, 2/3 – 2/4 安裝軟體 esxi (日期需再確認)

- #2 - 2024-02-05 11:19 - Joy Liao
- 完成日期 從 2024-02-04 變更為 2024-02-21
  - 開始日期 從 2024-02-03 變更為 2024-02-20

SR650伺服器 2/2 已進台灣 清關中, 目前計劃於2/20-2/21 19:00 安裝及系統切換。

- #3 - 2024-02-05 14:47 - 益利 周
- 狀態 從 New-新增 變更為 In process-進行中
  - 完成百分比 從 0 變更為 10

2/2 已寄至台灣,代理商報關中.  
計劃安排於 2/20 及 2/21 安裝硬體及系統設定.轉換.  
2/20 系統移轉  
2/21 廠商待命.處理異常狀況.

- #4 - 2024-03-01 10:52 - Joy Liao
- 狀態 從 In process-進行中 變更為 Resolved-解決

- #5 - 2024-03-18 09:38 - Joy Liao
- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 Closed-關閉