

03_MIS工作進度追蹤 - 網路機房維護 #650

網路機房維護 # 463 (Closed-關閉): Server、網路設備汰換

網路機房維護 # 550 (Closed-關閉): 網路及系統 切換

無線訊號

2024-01-19 11:54 - Joy Liao

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2024-01-29
優先權:	Normal	完成日期:	2024-02-01
被分派者:	益利 周	完成百分比:	0%
分類:		預估工時:	0:00 小時
版本:		耗用工時:	8:00 小時
需求部門單位:		聯絡人e-mail:	
聯絡人分機/手機:		希望完成日期:	
概述			
無線訊號 調整前 查測 1/17 – 1/19 可進行. (日期需再確認)			
新無線地台 網路拉線 暫訂 1/20- 1/21 可進行. (日期需再確認)			
伺服器安裝.網路及系統 切換至新架構. 暫訂 1/27 -1/28 (日期需再確認)			

歷史

- #1 - 2024-01-29 15:48 - Joy Liao
- 完成日期 從 2024-01-19 變更為 2024-02-01
 - 狀態 從 New-新增 變更為 In process-進行中
 - 開始日期 從 2024-01-17 變更為 2024-01-29

無線訊號 調整前 查測 1/29 – 2/1 可進行. (日期需再確認)

- #2 - 2024-02-05 11:18 - Joy Liao
- 2/1 無線AP 訊號偵測 – 完成
- #3 - 2024-03-01 10:50 - Joy Liao
- 狀態 從 In process-進行中 變更為 Resolved-解決
- #4 - 2024-03-18 09:37 - Joy Liao
- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 Closed-關閉