

03_MIS工作進度追蹤 - 網路機房維護 #651

網路機房維護 # 463 (Closed-關閉): Server、網路設備汰換

網路機房維護 # 550 (Closed-關閉): 網路及系統 切換

新無線地台 網路拉線

2024-01-19 11:54 - Joy Liao

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2024-01-28
優先權:	Normal	完成日期:	2024-01-28
被分派者:	益利 周	完成百分比:	100%
分類:		預估工時:	8:00 小時
版本:		耗用工時:	16:00 小時
需求部門單位:		聯絡人e-mail:	
聯絡人分機/手機:		希望完成日期:	
概述			
新無線地台 網路拉線 暫訂 1/20- 1/21 可進行. (日期需再確認) **			

歷史

#1 - 2024-01-29 15:47 - Joy Liao

- 狀態 從 New-新增 變更為 Resolved-解決
- 完成百分比 從 0 變更為 100
- 預估工時 設定為 8:00 小時

1/28 新無線地台 網路拉線

#2 - 2024-01-29 15:50 - Joy Liao

- 完成日期 從 2024-01-21 變更為 2024-01-28
- 開始日期 從 2024-01-20 變更為 2024-01-28

#3 - 2024-02-26 10:26 - Joy Liao

- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 Closed-關閉