

03_MIS工作進度追蹤 - 網路機房維護 #670

網路機房維護 # 463 (Closed-關閉): Server、網路設備汰換

Server-規劃

2024-02-05 11:22 - Joy Liao

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2024-03-01
優先權:	Normal	完成日期:	2024-03-31
被分派者:	益利 周	完成百分比:	100%
分類:		預估工時:	0:00 小時
版本:		耗用工時:	0:00 小時
需求部門單位:		聯絡人e-mail:	
聯絡人分機/手機:		希望完成日期:	
概述			
1.VM Serve , 內置何種Server? 2.協助網路、內部主機、PC何種顯示或偵測 3.Log Serve?SIEM?			
子任務:			
網路機房維護 # 717: IBM x3650主機整理			Closed-關閉
網路機房維護 # 718: 新主機(SR65)			Closed-關閉
網路機房維護 # 719: NAS*2			Closed-關閉

歷史

#1 - 2024-03-01 11:03 - Joy Liao

Security

- 1.WAZUH Server
- 2.內部弱點掃描Server
- 3.Log Server

OA Server

- 1.ERP Server
- 2.Proxy Server
- 3.Redmin-MIS專案進度管理
- 4.對外-收受DCS資料(*搭配奕年-API、帆軟API)

other

- 1.硬碟空間整合

#2 - 2024-03-18 09:41 - Joy Liao

- 子任務 #717 已新增

#3 - 2024-03-18 09:43 - Joy Liao

- 子任務 #718 已新增

#4 - 2024-03-18 09:45 - Joy Liao

- 子任務 #719 已新增

#5 - 2024-10-11 14:06 - Joy Liao

Storage 請購

6/23 草擬Storage請購簽文初稿.

7/8 禾杰通 Storage需求規劃簡介

7/23 提供 伺服器.及Storage 報價

8/1 重擬採購草案 調整範圍內容 增加伺服器等相關設備.

8/20 提供 新方案 簽文稿.

8/22 改 呈送請購單 進行請採購程序.

8/26 採購程序進行中 (目前階段 採購比價 收集各家報價)

9/12 已獲兩家廠商報價,持續追縱進度.

9/25 已獲三家廠商報價, 採購砍價中.

9/30 採購已初步評定一家價格最優廠商-商丞資訊 接續討論後續 簽約請款.發票等後續行政作業細節.

已請廠商提早進行備貨及交機安排事宜.

#6 - 2024-12-31 11:36 - Joy Liao

10/15 採購完成下單

10/30 Switch 二台 已寄到總處.

11/6 Server 一台 及 Storage 二台 寄到總處.

11/13 Server 及 Storage設備已先上架至機櫃上.

11/20 (三) 19:00 原設備IBM x3650 M4、 x3650 M5 及 SR 650關機 安裝光纖卡。(連線 10G NAS Switch 用)

11/22 (五) 設定 IBM x3650 M4、 x3650 M5 及 SR 650 連線 10G NAS Switch.

設定 Storage 1 及 Storage 2 Resource Pool 及 Volume

設定VMWARE 新 192.168.4.49舊 192.168.4.43環境 連線 新Storage 1 及 Storage 2

11/25 移置 虛擬機. 由原 IBM Storgae Storwize V3500 移至 新 Lenovo ThinkSystem DE2000H 中,

目前已完成 9台的虛擬機、備用檔案及映象檔移置, 其餘 線上系統 陸續利用離峰時間, 安排搬移中.預計 12/10 前可完成搬移.

11/29 重建 Acronis備份 (移置 VMDK 未正常關機 ,系統未能正常恢復使用) 目前測試 可正常備份.

12/4 已彙整相關文件 單據 完成請款手續.

#7 - 2024-12-31 11:36 - Joy Liao

12/10 完成 全部 VMDK 移轉 目前全部 VMDK 均在 新 Storage 運作. (Acronis備份系統亦正常作用中)

#8 - 2025-03-10 15:20 - 益利 周

- 狀態 從 New-新增 變更為 Resolved-解決

正式環境 已移轉至 Lenovo SR650 及 Lenovo ThinkSystem DE2000H

#9 - 2025-04-14 09:01 - Joy Liao

- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 Closed-關閉