

採購(汰舊電腦)

2024-11-22 11:52 - Joy Liao

狀態:	In process-進行中	開始日期:	2025-04-01
優先權:	Normal	完成日期:	2025-06-30
被分派者:	益利 周	完成百分比:	33%
分類:		預估工時:	0:00 小時
版本:		耗用工時:	0:00 小時
需求部門單位:		聯絡人e-mail:	
聯絡人分機/手機:		希望完成日期:	
概述			
總處 電腦汰舊更新(6台)			
子任務:			
系統軟硬體維護 # 822: 採購(汰舊電腦)			In process-進行中
系統軟硬體維護 # 823: 採購(汰舊電腦)			In process-進行中
系統軟硬體維護 # 824: 採購(汰舊電腦)			In process-進行中

歷史

#1 - 2025-01-20 09:13 - Joy Liao

- 主旨 從 採購 變更為 採購(汰舊電腦)

#2 - 2025-03-18 10:31 - Joy Liao

這6台，規劃誰要進行汰換？

#3 - 2025-03-18 14:48 - 益利 周

- 檔案 總處PC汰換清單.xlsx 已新增

- 狀態 從 New-新增 變更為 In process-進行中

- 完成百分比 從 0 變更為 10

整理列出 無法安裝 Windows 11 之設備。

待租賃方案確認後 即可配合進行 租賃制 或 買斷制 的請購。

#4 - 2025-05-06 09:28 - Joy Liao

- 子任務 #824 已新增

#5 - 2025-05-06 09:28 - Joy Liao

- 子任務 #823 已新增

#6 - 2025-05-06 09:28 - Joy Liao

- 子任務 #822 已新增

檔案

總處PC汰換清單.xlsx	9.65 KB	2025-03-18	益利 周
---------------	---------	------------	------