

01_外部專案 - 專案資訊 #84

04系統上線規劃測試

2023-09-08 17:23 - Joy Liao

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2023-09-08
優先權:	Normal	完成日期:	
被分派者:		完成百分比:	100%
分類:		預估工時:	0:00 小時
版本:		耗用工時:	0:00 小時
概述			
子任務:			
專案資訊 # 60: 05正式系統移轉			Closed-關閉
專案資訊 # 61: 04建立系統支援機制			Closed-關閉
專案資訊 # 62: 03EndUser訓練			Closed-關閉
專案資訊 # 63: 02移轉測試			Closed-關閉
專案資訊 # 64: 01上線計畫			Closed-關閉

歷史

- #1 - 2023-09-08 17:44 - Joy Liao
- 子任務 #64 已新增
- #2 - 2023-09-08 17:44 - Joy Liao
- 子任務 #63 已新增
- #3 - 2023-09-08 17:44 - Joy Liao
- 子任務 #62 已新增
- #4 - 2023-09-08 17:45 - Joy Liao
- 子任務 #61 已新增
- #5 - 2023-09-08 17:45 - Joy Liao
- 子任務 #60 已新增
- #6 - 2024-02-05 15:57 - Joy Liao
- 狀態 從 New-新增 變更為 Resolved-解決
- #7 - 2024-06-05 13:58 - Joy Liao
- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 Closed-關閉