

稽核改善-樹林

2025-03-10 15:50 - 益利 周

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2025-03-10
優先權:	Normal	完成日期:	
被分派者:	益利 周	完成百分比:	100%
分類:		預估工時:	0:00 小時
版本:		耗用工時:	2:00 小時
需求人員:	謝尚谷	聯絡人e-mail:	jashwa.hsieh@tahoho.com.tw
需求部門單位:	廠端	希望完成日期:	
聯絡人分機/手機:		完成日期:	
概述			
2024 稽核改善			
永康-已完成			
樹林-進行中			
1.架構規劃 已完成			
2.實體配線 已完成 3/6			
3.防火牆設定 已完成 3/7			
4.測試調整. 進行中			

歷史

- #1 - 2025-03-10 15:52 - 益利 周
- 狀態 從 New-新增 變更為 In process-進行中

- 完成百分比 從 0 變更為 70
- 樹林廠 稽核改善
- 1.架構規劃 已完成

2.實體配線 已完成 3/6

3.防火牆設定 已完成 3/7

4.測試調整. 進行中
- #2 - 2025-04-14 08:57 - 益利 周
- 狀態 從 In process-進行中 變更為 Resolved-解決

- 完成百分比 從 70 變更為 100
- 網段分割完成,樹林回覆測試 OK,日常作業正常使用中.
- #3 - 2025-04-14 14:21 - Joy Liao
- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 Closed-關閉

- 被分派者 設定為 益利 周

- 需求人員 設定為 謝尚谷

- 需求部門單位 設定為 廠端

- 聯絡人e-mail 設定為 jashwa.hsieh@tahoho.com.tw