

01 : [INFRA] 數位基礎設施 (OT/IT 聯網) - 議題清單

預估工時: 64.0 耗用工時: 0.0

#	追蹤標籤	狀態	優先權	主旨	被分派者	更新日期
1380	任務 (Task)	New-新增	Urgent	數據通訊點位 (Tag List) 對接與驗證		2026-02-24 15:29
1379	任務 (Task)	New-新增	Urgent	PLC 數據採集網關 (Gateway) 硬體安裝		2026-02-24 15:29
1378	任務 (Task)	New-新增	Normal	設備資產 ID 與 QR Code 標準化		2026-02-24 15:28
1377	任務 (Task)	New-新增	High	現場巡檢表單數位化需求盤點		2026-02-24 15:28