

(01)日常管理

	2026-1		2026-2		2026-3		2026-4		2026-5		2026-6														
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
(01)日常管理																									
業務系統DB 安全更新																									
防火牆安全漏洞 - Multiple Fortinet Products' FortiCloud (...)																									
02_資訊服務申請																									
竹東廠電腦設定共用資料夾，內部電腦無法連線																									
2026年度 Flex系統 授權檔更新																									
獅子頭站長反應辦公室電腦有將近10台網路無法對外連接																									
昆陽站網路不通																									
查無昆陽人事差勤記錄																									
台中廠回報無法連線到台泥的網站																									
八里廠行政大樓辦公室，掃描檔無法以mail方式寄信																									
葉虹妤申請開放資料夾權限																									
03_MIS工作進度追蹤																									
USER-電腦名稱更正(*All-總處及廠端、子公司)																									
保固、維護合約(智將)																									
個人學習目標(2025年)																									
專案管理知識(2月)																									
專案管理知識(4月)																									
專案管理知識(6月)																									
專案管理知識(8月)																									
專案管理知識(10月)																									
專案管理知識(12月)																									
保固、維護合約(美術編輯)																									
保固、維護合約(acer-點數)																									
個人學習目標(2025年)																									
容器學習分享(3月)																									
容器學習分享(5月)																									
容器學習分享(7月)																									

容器學習分享(11月)	New-新增 0%
保固、維護合約(Adobe 畫圖)	In process-進行中 0%
採購(汰舊電腦)	In process-進行中 33%
採購(汰舊電腦)	In process-進行中 0%
採購(汰舊電腦)	In process-進行中 100%
採購(汰舊電腦)	In process-進行中 0%
保固、維護合約(AutoCad)	In process-進行中 0%
保固、維護合約(O365)	In process-進行中 20%
保固、維護合約(Adobe)	In process-進行中 0%
保固、維護合約(智能)	In process-進行中 0%
保固、維護合約(acer-點數)	In process-進行中 0%
保固、維護合約(DCS)	In process-進行中 0%
保固、維護合約(維護)	In process-進行中 0%
保固、維護合約(防火牆)	In process-進行中 0%
保固、維護合約(CrowdStrike)	In process-進行中 0%
保固、維護合約(電腦設備)	In process-進行中 0%
保固、維護合約(捷凱)	In process-進行中 0%
保固、維護合約(人事)	In process-進行中 0%
保固、維護合約(會計)	In process-進行中 0%
保固、維護合約(OT-Forti防火牆)	In process-進行中 0%
保固、維護合約(SSL)	In process-進行中 0%
保固、維護合約(SSL)	In process-進行中 0%
個人學習目標(2026年)	New-新增 0%
個人學習目標(2026年)	New-新增 0%
保固、維護合約(網域)	In process-進行中 0%